PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
	4405/2019		Pref. Municipal de Monte Carlo	SICONV 4405/2019	Pavimentação	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
Prefeitura Municipal de Monte Carlo	Monte Carlo/Santa Catarina	Travessa dos Eucaliptos, Cedro, Canela, Pinus e	Pavim. em Pedra Irregular de Basalto com Drenagem Pluvial, Sinalização Viária e Passeios

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
		7700297-0		01/06/2021

Nº do Evento	Título dos Eventos	Travessa dos Eucaliptos	Travessa do Cedro	Travessa da Canela	Travessa dos Pinus	Rua Rosa Oneda Soligo	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																			
1	Pavimentação I			1	2	3																																														
2	Pavimentação II			1	2	3																																														
3	Boca de Lobo			1	2	3																																														
4	Passeios I		1	2	3	4																																														
5	Passeios II		1	2	3	4																																														
6	Sinalização	4	4	4	4	4																																														

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
Parcela	%	15,89%	13,76%	39,41%	30,94%
	R$	39.029,22	33.793,98	96.779,50	75.981,18
Acumulado	%	15,89%	29,65%	69,06%	100,00%
	R$	39.029,22	72.823,20	169.602,70	245.583,88

Monte Carlo/Santa Catarina, 26 de abril de 2021
Local e Data

Responsável Técnico: Engenheira Civil Eliza
CREA / CAU: CREA/SC: 119.586-0