FUNDAM
FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO

PLANILHA A 2

MUNICÍPIO: Monte Carlo - Santa Catarina

FOLHA Nº:

PROJETO: Pavimentação em Pedra Irregular de Basalto com Drenagem Pluvial e Sinalização Viária do Trecho das Ruas: Rua Guilherme Côrrea de Mello com Trecho Rua Sebastião Ribeiro de Deus

LOCALIZAÇÃO: Rua Guilherme Côrrea de Mello com Trecho Rua Sebastião Ribeiro de Deus

DATA: 25/03/2014

Data de referência dos custos: Janeiro de 2014

Periodicidade das Etapas:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO										TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	Serviços Preliminares	1.340.00	100									1.340.00	100.00
2	Drenagem Pluvial	13.535.03	30	13.535.03	30.00	13.535.03	30.00	4.511.68	10.00			45.116.76	100.00
3	Meio-Fio	7.207.21	30	7.207.21	30.00	7.207.21	30.00	2.402.40	10.00			24.024.04	100.00
4	Pavimentação	13.497.68	10	33.744.21	25.00	33.744.21	25.00	26.995.36	20.00	26.995.36	20	134.976.82	100.00
5	Sinalização									1.751.71	100	1.751.71	100.00
												0.00	0.00
												0.00	0.00
												0.00	0.00
												0.00	0.00
												0.00	0.00
												0.00	0.00
												0.00	0.00
												0.00	0.00
												0.00	0.00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		35.579.92	17.17	54.486.45	26.30	54.486.45	26.30	33.909.44	16.36	28.747.07	13.87	207.209.33	100.00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		35.579.92	17.17	90.066.37	43.47	144.552.82	69.76	178.462.26	86.13	207.209.33	100.00		

DATA DO ORÇAMENTO:	NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ASSINATURA:
Março de 2014	Eliza Bulla - CREA/SC - 119.586-0	

1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.

2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.