PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO

PLANILHA A 2

MUNICÍPIO: Monte Carlo - Santa Catarina

FOLHA Nº:

PROJETO: Pavimentação em Pedra Irregular de Basalto com Drenagem Pluvial e Sinalização Viária do Trecho da Rua: Rua Marino Pisani

LOCALIZAÇÃO: Rua Marino Pisani - Bairro dos Ipês

10/06/2014

Data de referência dos custos: Abril de 2014 | **Periodicidade das Etapas:**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO										TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	Serviços Preliminares	1.342.74	100									1.324.52	100.00
2	Drenagem Pluvial	11.605.38	30	11.605.38	30.00	11.605.38	30.00	3.868.46	10.00			38.684.61	100.00
3	Meio-Fio	5.943.52	30	5.943.52	30.00	5.943.52	30.00	1.981.17	10.00			19.811.73	100.00
4	Pavimentação	11.196.97	10	27.992.41	25.00	27.992.41	25.00	22.393.93	20.00	22.393.93	20	111.969.65	100.00
5	Sinalização									907.92	100	907.92	100.00
												0.00	0.00
												0.00	0.00
												0.00	0.00
												0.00	0.00
												0.00	0.00
												0.00	0.00
												0.00	0.00
												0.00	0.00
												0.00	0.00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		30.088.61	17.42	45.541.31	26.37	45.541.31	26.37	28.243.56	16.35	23.301.85	13.49	172.698.43	100.00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		30.088.61	17.42	75.629.92	43.79	121.171.24	70.16	149.414.80	86.52	172.698.43	100.01		

DATA DO ORÇAMENTO:	NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ASSINATURA:
Junho de 2014	Eliza Bulla - CREA/SC - 119.586-0	

1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.

2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.