CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 029.064/2014-0 / 0

Tomador: Prefeitura Municipal de Monte Carlo

Empreendimento: Reforma Centro Educacional e Esportivo Municipal Vereador Altarir Luiz Gonçalves

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	Serviços Preliminares	1.115.53	100.00	100.00										
2	Demolições e Retiradas	16.592.92	100.00	100.00										
3	Pavimentação	119.337.49	20.00	20.00	40.00	60.00	40.00	100.00						
4	Forro PVC	7.994.71					100.00	100.00						
5	Esquadrias	14.767.34					50.00	50.00	50.00	100.00				
6	Pintura	59.041.89					50.00	50.00	50.00	100.00				
7	Instalações Elétricas	16.455.97			20.00	20.00	30.00	50.00	50.00	100.00				
8	Instalações Hidro-Sanitária	11.794.31					70.00	70.00	30.00	100.00				
9	Estrutura em Concreto Armado para Suportar Caixa D'Água -1000 Litros	5.937.38							100.00	100.00				
10	Sistema de Tratamento de Esgoto	11.624.84							100.00	100.00				
11	Instalações Sistema Preventivo de Incêndio	7.039.08							100.00	100.00				
12	Complementação da Obra	44.713.76							100.00	100.00				
13	Serviços Finais	2.629.69							100.00	100.00				
	TOTAL (%)		**13.03**	**13.03**	**15.99**	**29.02**	**33.17**	**62.19**	**37.81**	**100.00**		**100.00**		**100.00**
	REPASSE	243.750.00	31.763.98		38.983.96		80.851.82		92.150.23					
	Contrapartida Financeira	75.294.91	9.811.96		12.042.23		24.975.31		28.465.41					
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**319.044.91**	**41.575.95**		**51.026.19**		**105.827.13**		**120.615.64**					
	ACUMULADO (R$)		**41.575.95**		**92.602.14**		**198.429.27**		**319.044.91**					

Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Monte Carlo
Carimbo e Assinatura

terça-feira, 7 de abril de 2015
Data