CRONOGRAMA GLOBAL

N° do contrato 043.949/2010

Agente Promotor / Proponente: Prefeitura de Monte Carlo

Empreendimento: Pav Pedra Ir e Dren Pluv Superf Trecho Rua Guilherme Correa de Melo

Item	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	100,00	100,00																						
2	30,00	30,00	35,00	65,00	35,00	100,00																		
3	30,00	30,00	35,00	65,00	35,00	100,00																		
4	30,00	30,00	35,00	65,00	35,00	100,00																		
5					100,00	100,00																		
TOTAL	**30,00**	**30,00**	**34,14**	**64,14**	**35,86**	**100,00**		**98,29**		**98,29**		**98,29**		**98,29**		**98,29**		**98,29**		**98,29**		**98,29**		**98,29**
Recurso		**29.463,26**		**33.526,52**		**35.210,22**																		
C. Fin.		**2.465,67**		**2.805,71**		**2.946,61**																		
C. Fís.																								
Outras F.																								
TOTAL		**31.928,93**		**36.332,23**		**38.156,83**																		

Responsável técnico
pelos itens: Eng. Cristiane da Silva Izidoro

DTB V040607

Responsável técnico
pelos itens: Eng. Cristiane da Silva Izidoro

24-fev-11
Data