CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

CONTRATO Nº					CONTRAPARTIDA (R$)
PROPONENTE	Prefeitura Municipal de Monte Carlo	INVESTIMENTO (R$)	**114.355,98**	REPASSE (R$)	FINANCEIRA **114.355,98** FÍSICA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR - Em %											
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	Serviços Preliminares	789,78	0,69	100,00											
2	Drenagem Pluvial Superficial	22.219,00	19,43	100,00											
3	Pavimentação sobre Pedra Irregular de Basalto	89.495,33	78,26	20,00	40,00	40,00									
4	Sinalização	1.702,35	1,49			100,00									
5	Serviços Complementares	149,52	0,13			100,00									
TOTAL SIMPLES - %			100,00	35,77	31,30	32,92									
TOTAL SIMPLES - R$		114.355,98		40.907,85	35.798,13	37.650,00									
TOTAL ACUMULADO - %			100,00	35,77	67,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL ACUMULADO - R$		114.355,98		40.907,85	76.705,98	114.355,98	114.355,98	114.355,98	114.355,98	114.355,98	114.355,98	114.355,98	114.355,98	114.355,98	114.355,98

Monte Carlo 31 de maio de 2011	Juliana Aísi Breger Cenci	Prefeitura Municipal de Monte Carlo
LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	PROPONENTE