Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Monte Carlo
Obra: Pavimentação Asfaltica de Trecho dsa Ruas Dione Maria Rayzel Deon e Ataide Ribeiro Jardin
Área: 2.360,00m²
Local: Ruas Dione Maria Rayzel Deon e Ataide Ribeiro Jardin - Centro - Monte Carlo - SC
Data: setembro de 2011

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	Serviços	Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Total	
			%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	Serviços Preliminares	825,19	100,00	825,19		0,00		0,00		0,00	100,00	825,19
2	Drenagem Pluvial Superficial	31.103,42	100,00	31.103,42		0,00		0,00		0,00	100,00	31.103,42
3	Meio-fio	12.913,87	100,00	12.913,87		0,00		0,00		0,00	100,00	12.913,87
4	Pavimentação sobre Chão Batido	147.696,85	15,00	22.154,53	40,00	59.078,74	40,00	59.078,74	5,00	7.384,84	100,00	147.696,85
5	Pavimentação sobre Pedra Irregular de Basalto	48.380,47		0,00		0,00		0,00	100,00	48.380,47	100,00	48.380,47
6	Sinalização	1.954,61		0,00		0,00		0,00	100,00	1.954,61	100,00	1.954,61
7	Serviços Complementares	1.250,00		0,00		0,00		0,00	100,00	1.250,00	100,00	1.250,00
	TOTAL	**244.124,40**		**66.997,00**		**59.078,74**		**59.078,74**		**58.969,92**		**244.124,40**