Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Monte Carlo
Obra: Pavimentação Asfaltica de Trecho das Ruas Florencio Ribeiro Correa e Sebastião Nunes Gonçalves
Área: 2.353,00m²
Local: Ruas Florencio Ribeiro Correa e Sebastião Nunes Gonçalves - Centro - Monte Carlo - SC
Data: setembro de 2011

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	Serviços	Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Total	
			%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	Serviços Preliminares	825,19	100,00	825,19		0,00		0,00	100,00	825,19
2	Drenagem Pluvial Superficial	24.928,85	100,00	24.928,85		0,00		0,00	100,00	24.928,85
3	Pavimentação sobre Pedra Irregular de Basalto	96.605,81	15,00	14.490,87	45,00	43.472,61	40,00	38.642,32	100,00	96.605,81
4	Sinalização	1.813,48		0,00		0,00	100,00	1.813,48	100,00	1.813,48
5	Serviços Complementares	1.250,00		0,00		0,00	100,00	1.250,00	100,00	1.250,00
TOTAL		**125.423,32**		**40.244,91**		**43.472,61**		**41.705,80**		**125.423,32**