=, FUNDEM PLANILHA
BROE S FUNDO DE APOIO AOS MUNICIPIOS
PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - MODELO A2
MUNICIPIO: Monte Carlo - Santa Catarina FOLHA N°:
PROJETO: Pavimentacao em Pedra Irregular de Basalto com Drenagem Pluvial e Sinalizac&o Viaria do Trecho da
Rua: Rua do Comércio
LOCALIZACAQ: Rua do Comércio - Bairro Nossa Senhora Aparecida 25/03/2014
Data de referéncia dos custos: Janeiro de 2014 Periodicidade das Etapas:
PERIODO
ITEM DISCRIMINAGAO Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 [Servigos Preliminares 1.340.00[ 100 1.340.00 100.00)
2 |Drenagem Pluvial 13.836.83| 30 13.836.83|  30.00 13.836.83|  30.00 4.612.28]  10.00 46.122.76 100.00]
3 Meio-Fio 6.730.20 30 6.730.20 30.00 6.730.20 30.00 2.243.40 10.00 22.434.01 100.00]
4 Pavimentagéo 11.854.65 10 29.636.63 25.00 29.636.63 25.00 23.709.31 20.00 23.709.31 20 118.546.53 100.00]
5 |Sinalizacéo 1.106.34) 100 1.106.34 100.00)
0.00 0.00
0.00 0.00)
0.00 0.00)
0.00 0.00)
0.00 0.00)
0.00 0.00)
0.00 0.00)
0.00 0.00)
0.00 0.00)
TOTAL NO MES (SIMPLES) 33.761.68| 17.81 50.203.66| 26.49 50.203.66| 26.49 30.564.98| 16.13 24.815.65 13.09 189.549.64/ 100.00)
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 33.761.68 17.81 83.965.35| 44.30 134.169.01 70.78 164.733.99| 86.91 189.549.64| 100.00
DATA DO ORCAMENTO: NOME E N° CREA(OU CAU) DO RESPONSAVEL TECNICO: ASSINATURA:
Margo de 2014 Eliza Bulla - CREA/SC - 119.586-0

1 - Para obras e servicos de engenharia poderéo ser previstas ATE 5 (cinco) etapas para execucgao do cronograma e desembolso.

2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessarias.




