
No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 30,00 30,00 35,00 65,00 35,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3 30,00 30,00 35,00 65,00 35,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 30,00 30,00 35,00 65,00 35,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5 100,00 100,00

6 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Mês 06 Mês 07Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12

043.984/2010N° do contrato

Agente Promotor / Proponente Prefeitura de Monte Carlo Pav Pedra Ir e Dren Pluv Superf Trecho Ruas Erci Dick, Bernardino L A e FloEmpreendimento

CRONOGRAMA GLOBAL

Item

TOTAL 27,90 27,90 35,41 63,31 36,69 100,00 98,72 98,72 98,72 98,72 98,72 98,72 98,72 98,72 98,72

Recurso

C. Fin.

C. Fís.

Outras F.

TOTAL

27.399,52 34.769,54 36.030,94

4.307,06 5.465,59 5.663,87

31.706,58 40.235,13 41.694,81

Responsável técnico Responsável técnico Data

pelos itens: pelos itens:

24-fev-11

Eng. Cristiane da Silva Izidoro Eng. Cristiane da Silva Izidoro

DTB V040607


