
Prefeitura Municipal de Monte Carlo   -   CNPJ: 95.996.104/0001-04 

Rodovia SC 456 - Km 15, s/nº - Centro - CEP: 89618-000  -  Telefone/Fax: (49) 3546 0194

CONSTRUÇÃO DE ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE CENTRAL 
AVENIDA ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE ESQUINA COM RUA VILMA GOMES - CENTRO -MONTE CARLO- SC
JUNHO de 2011

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
7.353,68R$        100,0 7.353,68          -                     -                    -                      -                  -                   100,0 7.353,68R$         

138.169,33R$     50,0 69.084,66        50,0 69.084,66           -                    -                      -                  -                   100,0 138.169,33R$      
37.846,94R$       40,0 15.138,78        40,0 15.138,78           20,0 7.569,39            -                      -                  -                   100,0 37.846,94R$        
9.450,76R$        -                  -                     -                    30,0 2.835,23             70,0 6.615,53          -                   100,0 9.450,76R$         

26.723,13R$       -                  -                     50,0 13.361,56          50,0 13.361,56           -                  -                   100,0 26.723,13R$        
45.818,79R$       -                  -                     -                    65,0 29.782,21           35,0 16.036,58        -                   100,0 45.818,79R$        
9.453,26R$        -                  -                     100,0 9.453,26            -                      -                  -                   100,0 9.453,26R$         

32.655,23R$       -                  -                     70,0 22.858,66          30,0 9.796,57             -                  -                   100,0 32.655,23R$        
58.196,25R$       -                  -                     -                    50,0 29.098,13           50,0 29.098,13        -                   100,0 58.196,25R$        
29.481,96R$       -                  -                     40,0 11.792,78          -                      60,0 17.689,18        -                   100,0 29.481,96R$        
39.006,88R$       -                  -                     40,0 15.602,75          -                      40,0 15.602,75        20,0 7.801,38           100,0 39.006,88R$        
11.030,59R$       -                  -                     -                    -                      -                  100,0 11.030,59         100,0 11.030,59R$        
4.845,48R$        -                  -                     100,0 4.845,48            -                      -                  -                   100,0 4.845,48R$         

40.893,19R$       -                  -                     -                    -                      -                  100,0 40.893,19         100,0 40.893,19R$        
6.141,67R$        -                  -                     -                    -                      -                  100,0 6.141,67           100,0 6.141,67R$         
1.129,84R$        -                  -                     -                    -                      -                  100,0 1.129,84           100,0 1.129,84R$         
3.732,81R$        -                  -                     -                    -                      -                  100,0 3.732,81           100,0 3.732,81R$         

-                  -                     -                    -                      -                  -                   -R$                  
501.929,78R$     91.577,12        84.223,44           85.483,88          84.873,70           85.042,16        70.729,48         501.929,78R$      

TotalMês 05 Mês 06

17. Serviços Complementares

13. Instalação Pluvial
14. Pintura
15. Passeio - Com rebaixos de Acesso
16. Paisagismo

Mês 04

1. Serviços Preliminares
2. Estrutura
3. Alvenaria
4. Divisórias

Mês 03

7. Cobertura
8. Forro
9. Esquadrias

Total

10. Instalações Elétricas/lógica e  Telefonica - PADRÃO TRIFÁSICO
11. Instalações Hidrossanitárias
12. Instalações Sistema Preventivo de Incêndio

Data:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

6. Revestimento
5. Pavimentação

Item/Descrição Valor
Mês 01 Mês 02

Obra:
Local:


