
Prefeitura Municipal de Monte Carlo   -   CNPJ: 95.996.104/0001-04 

Rodovia SC 456 - Km 15, s/nº - Centro - CEP: 89618-000  -  Telefone/Fax: (49) 3546 0194

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERËNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS

Rua Vilma Gomes
MARÇO de 2011

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1.994,71R$        100,0 1.994,71          -                     -                    -                 -                  -              100,0 1.994,71R$         

46.948,54R$       50,0 23.474,27        50,0 23.474,27           -                    -                 -                  -              100,0 46.948,54R$        
17.635,38R$       40,0 7.054,15          40,0 7.054,15             20,0 3.527,08            -                 -                  -              100,0 17.635,38R$        
12.385,83R$       -                  -                     -                    30,0 3.715,75         70,0 8.670,08          -              100,0 12.385,83R$        
22.406,44R$       -                  -                     50,0 11.203,22          50,0 11.203,22       -                  -              100,0 22.406,44R$        
7.539,48R$        -                  -                     -                    65,0 4.900,66         35,0 2.638,82          -              100,0 7.539,48R$         
3.182,00R$        -                  -                     100,0 3.182,00            -                 -                  -              100,0 3.182,00R$         

22.941,90R$       -                  -                     70,0 16.059,33          30,0 6.882,57         -                  -              100,0 22.941,90R$        
11.037,44R$       -                  -                     -                    50,0 5.518,72         50,0 5.518,72          -              100,0 11.037,44R$        
12.950,63R$       -                  -                     40,0 5.180,25            -                 60,0 7.770,38          -              100,0 12.950,63R$        
1.136,80R$        -                  -                     40,0 454,72               -                 40,0 454,72             20,0 227,36         100,0 1.136,80R$         
2.343,59R$        -                  -                     -                    -                 -                  100,0 2.343,59      100,0 2.343,59R$         

13.698,46R$       -                  -                     100,0 13.698,46          -                 -                  -              100,0 13.698,46R$        
4.091,37R$        -                  -                     -                    -                 -                  100,0 4.091,37      100,0 4.091,37R$         
3.985,85R$        -                  -                     -                    -                 -                  100,0 3.985,85      100,0 3.985,85R$         

655,11R$           -                  -                     -                    -                 -                  100,0 655,11         100,0 655,11R$            
-                  -                     -                    -                 -                  100,0 -              100,0 -R$                  
-                  -                     -                    -                 -                  -              -R$                  

184.933,53R$     32.523,14        30.528,42           53.305,06          32.220,92       25.052,71        11.303,29    184.933,53R$      

TotalMês 05 Mês 06

13. Pintura
14. Calçada- Com rebaixos de Acesso
15. Paisagismo
16. Serviços Complementares

Mês 04

1. Serviços Preliminares
2. Estrutura
3. Alvenaria
4. Pavimentação

Mês 03

7. Forro
8. Esquadrias
9. Instalações Elétricas/lógica e  Telefonica

Total

10. Instalações Hidrossanitárias
11. Instalações Sistema Preventivo de Incêndio
12. Instalação Pluvial

Data:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

6. Cobertura
5. Revestimento

Item/Descrição Valor
Mês 01 Mês 02

Obra:

Local:


