
No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 30,00 30,00 35,00 65,00 35,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 30,00 30,00 35,00 65,00 35,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 30,00 30,00 35,00 65,00 35,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Item

2623.0370.407-29/2011-0N° do contrato

Agente Promotor / Proponente Prefeitura Municipal de Monte Carlo Pavimentação em Pedra Irregular de Basalto com Drenagem Pluvial, PasseEmpreendimento

CRONOGRAMA GLOBAL

Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12Mês 06 Mês 07Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

TOT. (%) 21,19 21,19 24,51 45,70 24,51 70,21 29,79 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Recurso
C. Fin.
C. Fís.

Outras F.
TOT. (R$)

Responsável técnico Responsável técnico Data
pelos itens: pelos itens:

102.500,44 124.599,9388.607,52 102.500,44

5.086,73 5.884,31 5.884,31 7.152,98
83.520,79 96.616,13 96.616,13 117.446,95

31-mai-12

Juliana Aísi Breger Cenci

V.100512


