
Prefeitura Municipal de Monte Carlo   -   CNPJ: 95.996.104/0001-04 

Rodovia SC 456 - Km 15, s/nº - Centro - CEP: 89618-000  -  Telefone/Fax: (49) 3546 0194

REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POSTO SANTO ANTONIO

RUA SEBATIÃO LUIZ CORDEIRO - SANTO ANTONIO -MONTE CARLO- SC
MAIO de 2011

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
10.153,53R$          100,0 10.153,53      -                   -                   -                 -                  -                   100,0 10.153,53R$           
5.892,56R$            50,0 2.946,28        50,0 2.946,28           -                   -                 -                  -                   100,0 5.892,56R$             
9.479,76R$            40,0 3.791,90        60,0 5.687,85           -                   -                 -                  -                   100,0 9.479,76R$             

23.077,53R$          -                40,0 9.231,01           30,0 6.923,26           30,0 6.923,26         -                  -                   100,0 23.077,53R$           
17.840,97R$          -                -                   40,0 7.136,39           50,0 8.920,49         10,0 1.784,10         -                   100,0 17.840,97R$           

-R$                    -                30,0 -                   30,0 -                   40,0 -                 -                  -                   100,0 -R$                     
21.020,72R$          -                20,0 4.204,14           30,0 6.306,22           30,0 6.306,22         20,0 4.204,14         -                   100,0 21.020,72R$           
11.072,12R$          -                -                   50,0 5.536,06           30,0 3.321,64         20,0 2.214,42         -                   100,0 11.072,12R$           
16.674,14R$          -                -                   -                   50,0 8.337,07         50,0 8.337,07         -                   100,0 16.674,14R$           

10.Sistema de Tratamento de Esgoto3.893,63R$            100,0 3.893,63         100,0 3.893,63R$             
11. Preventivo de Incendio 345,72R$               100,0 345,72            100,0 345,72R$                

15.767,65R$          -                -                   -                   -                 40,0 6.307,06         60,0 9.460,59           100,0 15.767,65R$           
6.250,18R$            -                -                   -                   -                 -                  100,0 6.250,18           100,0 6.250,18R$             

-                -                   -                   -                 -                  -                   -R$                     
141.468,52R$        16.891,71      22.069,29         25.901,92         33.808,67       27.086,15       15.710,77         141.468,52R$         

7. Esquadrias

TotalMês 05 Mês 06Mês 04

1. Demolições e Retiradas

Mês 03

8. Instalações Elétricas

Total

12. Pinturas
13. Limpeza da Obra

9. Instalações Hidrossanitária

Data:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

6. Cobertura
5. Revestimento

Item/Descrição Valor
Mês 01 Mês 02

2. Estrutura
3. Alvenaria
4. Pisos

Obra:

Local:


