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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 Drenagem Pluvial  1 1 1 1 1

2 Meio-Fio  1 2 2 3 3

3 Pavimentação  2 2 2 3 3

4 Pavimentação II  3 2 2 3 3

5 Boca de Lobo  3 4 5 5 5

6 Passeios  4 6 6 6 6

7 Sinalização  5

Responsável Técnico:

CREA / CAU: CREA/SC: 119.586-0

661.854,21 697.854,98 697.854,98

100,00%100,00%

0,00%0,00%0,00%

Engenheira Civil Eliza Bulla

536.176,77

100,00%

125.677,44

76,83%

36.000,77 -277.778,21

Local e Data

80.104,80

Monte Carlo/Santa Catarina, 27 de abril de 2022

% 100,00%

R$
Acumulado

11,48%

R$

94,84%37,03%

258.398,56

178.293,76

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

11,48%

Cronograma

%
Parcela

80.104,80

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

0,00%18,01%25,55% 39,80% 5,16% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 07 Mês 09

100,00%

697.854,98

Mês 08

697.854,98

---

0,00%

100,00%

-

697.854,98

100,00%

-

697.854,98

100,00%

-

697.854,98 697.854,98

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

8164727-7 Pref. Municipal de Monte Carlo SICONV

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Monte Carlo/Santa Catarina Rua Joaquim Côrrea de Melo

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

30/01/2022

Pavim. Asfáltica sobre Chão Natural com Drenagem Pluvial, Sinalização Viária e Passeios

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Monte Carlo

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

Pavimentação

OBJETO DO CTEF

127.477 v005   micro


