



Prefeitura Municipal de Monte Carlo - CNPJ: 95.996.104/0001-04

Rodovia SC 452 - Km 15, s/nº - Centro - CEP: 89618-000 - Telefone/Fax: (49) 3546 0194

Obra: PROJETO E EXECUÇÃO PRAÇA BAIRRO SÃO CARLOS

Local: RUA VILMA CALDART DE DEUS COM ESQUINA RUA ERCI DICK - BAIRRO SÃO CARLOS - MONTE CARLO - SANTA CATARINA

Data: 28 DE ABRIL DE 2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item/Descrição	Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Total	
		%	R\$	%	R\$			%	R\$	%	R\$
1. Serviços Preliminares	R\$ 16.286,65	80,0	R\$ 13.029,32	20,00	R\$ 3.257,33					100,0	R\$ 16.286,65
2. Drenagem Pluvial	R\$ 22.172,37	70,0	R\$ 15.520,66	30,00	R\$ 6.651,71					100,0	R\$ 22.172,37
3. Pavimentação em Concreto - Praça	R\$ 11.586,69					100,00	R\$ 11.586,69			100,0	R\$ 11.586,69
4. Pavimentação em Paver - Praça	R\$ 113.467,81			30,00	R\$ 34.040,34	70,00	R\$ 79.427,47			100,0	R\$ 113.467,81
5. Pavimentação em Paver - Passeio	R\$ 23.392,07					30,00	R\$ 7.017,62	70,00	R\$ 16.374,45	100,0	R\$ 23.392,07
6. Urbanização	R\$ 27.481,12							100,00	R\$ 27.481,12	100,0	R\$ 27.481,12
7. Instalações Elétricas	R\$ 20.406,93			20,00	R\$ 4.081,39			80,00	R\$ 16.325,54	100,0	R\$ 20.406,93
8. Serviços Finais	R\$ 2.196,00							100,00	R\$ 2.196,00	100,0	R\$ 2.196,00
Total	236.989,63		R\$ 28.549,98		R\$ 48.030,77		R\$ 98.031,77		R\$ 62.377,11		R\$ 236.989,63

ELIZA BULLA
Eng.Civil – CREA/SC 119.586-0

JANIERI ROMANATTO
Arquiteta e Urbanista - CAU/SC A105267-5