



Prefeitura Municipal de Monte Carlo - CNPJ: 95.996.104/0001-04

Rodovia SC 452 - Km 15, s/nº - Centro - CEP: 89618-000 - Telefone/Fax: (49) 3546 0194

Obra: PROJETO E EXECUÇÃO PRAÇA BAIRRO SÃO CARLOS

Local: RUA VILMA CALDART DE DEUS COM ESQUINA RUA ERCI DICK - BAIRRO SÃO CARLOS - MONTE CARLO - SANTA CATARINA

Data: 13 DE SETEMBRO DE 2021

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item/Descrição	Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Total	
		%	R\$	%	R\$			%	R\$	%	R\$
1. Serviços Preliminares	R\$ 20.548,08	80,0	R\$ 16.438,46	20,00	R\$ 4.109,62					100,0	R\$ 20.548,08
2. Drenagem Pluvial	R\$ 27.636,84	70,0	R\$ 19.345,79	30,00	R\$ 8.291,05					100,0	R\$ 27.636,84
3. Pavimentação em Concreto - Praça	R\$ 14.993,31					100,00	R\$ 14.993,31			100,0	R\$ 14.993,31
4. Pavimentação em Paver - Praça	R\$ 121.655,71			30,00	R\$ 36.496,71	70,00	R\$ 85.159,00			100,0	R\$ 121.655,71
5. Pavimentação em Paver - Passeio	R\$ 25.217,81					30,00	R\$ 7.565,34	70,00	R\$ 17.652,47	100,0	R\$ 25.217,81
6. Urbanização	R\$ 31.409,79							100,00	R\$ 31.409,79	100,0	R\$ 31.409,79
7. Instalações Elétricas	R\$ 26.975,59			20,00	R\$ 5.395,12			80,00	R\$ 21.580,47	100,0	R\$ 26.975,59
8. Serviços Finais	R\$ 2.286,00							100,00	R\$ 2.286,00	100,0	R\$ 2.286,00
<b>Total</b>	<b>270.723,13</b>		<b>R\$ 35.784,25</b>		<b>R\$ 54.292,50</b>		<b>R\$ 107.717,66</b>		<b>R\$ 72.928,73</b>		<b>R\$ 270.723,13</b>

ELIZA BULLA  
Eng.Civil – CREA/SC 119.586-0

JANIERI ROMANATTO  
Arquiteta e Urbanista - CAU/SC A105267-5