



Obra: PROJETO PARA EXECUÇÃO PARQUE MUNICIPAL SÃO JOSÉ
Local: RUA SENHORINHA APARECIDA SILVA - BAIRRO SÃO JOSÉ - MONTE CARLO - SANTA CATARINA
Data: 16 DE FEVEREIRO DE 2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item/Descrição	Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1. Serviços Preliminares	R\$ 57.646,29	100,0	R\$ 57.646,29															100,0	R\$ 57.646,29
2. Piso em Concreto Armado	R\$ 88.344,01			50,00	R\$ 44.172,00	50,00	R\$ 44.172,00											100,0	R\$ 88.344,01
3. Pista de Skate	R\$ 65.417,03							100,00	R\$ 65.417,03									100,0	R\$ 65.417,03
4. Pista em Placas de Ardósia	R\$ 45.124,78							20,00	R\$ 9.024,96	40,00	R\$ 18.049,91	40,00	R\$ 18.049,91					100,0	R\$ 45.124,78
5. Grama Sintética	R\$ 11.689,54													100,00	R\$ 11.689,54			100,0	R\$ 11.689,54
6. Pavimentação em Paver	R\$ 92.012,77							20,00	R\$ 18.402,55	30,00	R\$ 27.603,83	50,00	R\$ 46.006,39					100,0	R\$ 92.012,77
7. Pavimentação em Paver - Amarração Escama de Peixe	R\$ 7.744,97											100,00	R\$ 7.744,97					100,0	R\$ 7.744,97
8. Pergolado de Madeira	R\$ 11.612,17													100,00	R\$ 11.612,17			100,0	R\$ 11.612,17
9. Mobiliário	R\$ 7.631,89															100,00	R\$ 7.631,89	100,0	R\$ 7.631,89
10. Paisagismo	R\$ 3.280,60															100,00	R\$ 3.280,60	100,0	R\$ 3.280,60
11. Iluminação Pública	R\$ 134.787,07							25,00	R\$ 33.696,77	25,00	R\$ 33.696,77	15,00	R\$ 20.218,06	R\$ 35,00	R\$ 47.175,47			100,0	R\$ 134.787,07
12. Passeios	R\$ 30.734,88															100,00	R\$ 30.734,88	100,0	R\$ 30.734,88
13. Serviços Finais	R\$ 7.350,25															100,00	R\$ 7.350,25	100,0	R\$ 7.350,25
Total	563.376,23		R\$ 57.646,29		R\$ 44.172,00		R\$ 44.172,00		R\$ 126.541,30		R\$ 79.350,51		R\$ 92.019,32		R\$ 70.477,18		R\$ 48.997,62		R\$ 563.376,23

ELIZA BULLA
Eng. Civil - CREA/SC 119.586-0

JANIERI ROMANATTO
Arquiteta e Urbanista - CAU/SC A105267-5