



Prefeitura Municipal de Monte Carlo - CNPJ: 95.996.104/0001-04

Rodovia SC 452 - Km 15, s/nº - Centro - CEP: 89618-000 - Telefone/Fax: (49) 3546 0194

Obra: EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO - PAVER EM RUAS DIVERSAS

Local: RUAS DIVERSAS - MONTE CARLO - SANTA CATARINA

Data: 23 DE NOVEMBRO DE 2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item/Descrição	Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Total	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1. Serviços Preliminares	R\$ 38.581,93	30,0	R\$ 11.574,58	30,00	R\$ 11.574,58	20,00	R\$ 7.716,39	20,00	R\$ 7.716,39	100,0	R\$ 38.581,93
2. Pavimentação em Paver - Passeio	R\$ 158.906,27	25,0	R\$ 39.726,57	25,00	R\$ 39.726,57	25,00	R\$ 39.726,57	25,00	R\$ 39.726,57	100,0	R\$ 158.906,27
3. Mureta de Alvenaria de Bloco de Concreto	R\$ 4.540,24	25,0	1.135,06	25,00	1.135,06	25,00	1.135,06	25,00	R\$ 1.135,06	100,0	R\$ 4.540,24
4. Reparos em Asfalto	R\$ 853,52	25,0	213,38	25,00	213,38	25,00	213,38	25,00	R\$ 213,38	100,0	R\$ 853,52
5. Serviços Finais	R\$ 2.096,81							100,00	R\$ 2.096,81	100,0	R\$ 2.096,81
Total	204.978,76		R\$ 52.649,59		R\$ 52.649,59		R\$ 48.791,39		R\$ 50.888,20		R\$ 204.978,76

ELIZA BULLA
Eng. Civil – CREA/SC 119.586-0

JANIERI ROMANATTO
Arquiteta e Urbanista - CAU/SC A105267-5