



Prefeitura Municipal de Monte Carlo - CNPJ: 95.996.104/0001-04
Rodovia SC 456 - Km 15, s/nº - Centro - CEP: 89618-000 - Telefone/Fax: (49) 3546 0194

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO COM DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Local: TRAVESSA OZÓRIO GÓIS - BAIRRO SANTO ANTÔNIO - MONTE CARLO- SANTA CATARINA
Data: 15 DE FEVEREIRO DE 2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item/Descrição	Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Total	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1. Serviços Preliminares	R\$ 857,25	100,0	R\$ 857,25							100,0	R\$ 857,25
2. Drenagem Pluvial	R\$ 19.220,03	100,0	R\$ 19.220,03							100,0	R\$ 19.220,03
3. Meio-Fio	R\$ 27.559,00			50,00	R\$ 13.779,50	50,00	13.779,50			100,0	R\$ 27.559,00
4. Pavimentação	R\$ 143.744,45			20,00	R\$ 28.748,89	50,00	R\$ 77.622,01	30,00	43.123,34	100,0	R\$ 143.744,45
5. Boca de Lobo e Caixa de Ligação	R\$ 20.649,34			20,00	4.129,87	50,00	R\$ 10.324,67	30,00	R\$ 6.194,80	100,0	R\$ 20.649,34
6. Sinalização	R\$ 582,89							100,00	R\$ 582,89	100,0	R\$ 582,89
Total	212.612,96		R\$ 20.077,28		R\$ 46.658,26		R\$ 101.726,17		R\$ 49.901,03		R\$ 212.612,96

ELIZA BULLA
Eng.Civil – CREA/SC 119.586-0

Janieri Romanatto
Arquiteta e Urbanista CAU/SC: A105267-5