



Prefeitura Municipal de Monte Carlo - CNPJ: 95.996.104/0001-04

Rodovia SC 456 - Km 15, s/nº - Centro - CEP: 89618-000 - Telefone/Fax: (49) 3546 0194

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO COM DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Local: TRAVESSA DO IPÊ - BAIRRO SÃO JOSÉ - MONTE CARLO - SANTA CATARINA

Data: 15 DE FEVEREIRO DE 2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item/Descrição	Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Total	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1. Serviços Preliminares	R\$ 857,25	100,0	R\$ 857,25					100,0	R\$ 857,25
2. Drenagem Pluvial	R\$ 3.008,38	100,0	R\$ 3.008,38					100,0	R\$ 3.008,38
3. Meio-Fio	R\$ 6.614,16	50,0	R\$ 3.307,08	50,00	R\$ 3.307,08			100,0	R\$ 6.614,16
4. Pavimentação	R\$ 41.615,13			50,00	R\$ 20.807,57	50,00	R\$ 20.807,57	100,0	R\$ 41.615,13
5. Boca de Lobo	R\$ 4.700,68			50,00	2.350,34	50,00	R\$ 2.350,34	100,0	R\$ 4.700,68
6. Sinalização	R\$ 2.313,38					100,00	R\$ 2.313,38	100,0	R\$ 2.313,38
Total	59.108,98		R\$ 7.172,71		R\$ 26.464,98		R\$ 25.471,28		R\$ 59.108,98

ELIZA BULLA

Eng.Civil – CREA/SC 119.586-0