



Prefeitura Municipal de Monte Carlo - CNPJ: 95.996.104/0001-04
Rodovia SC 456 - Km 15, s/nº - Centro - CEP: 89618-000 - Telefone/Fax: (49) 3546 0194

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO COM DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Local: RUA ANGELIN CALDART - BAIRRO SANTO ANTÔNIO - MONTE CARLO - SANTA CATARINA
Data: 15 DE FEVEREIRO DE 2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item/Descrição	Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Total	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1. Serviços Preliminares	R\$ 857,25	100,0	R\$ 857,25							100,0	R\$ 857,25
2. Drenagem Pluvial	R\$ 17.214,44	100,0	R\$ 17.214,44							100,0	R\$ 17.214,44
3. Meio-Fio	R\$ 19.952,72			50,00	R\$ 9.976,36	20,00	3.990,54	30,00	5.985,81	100,0	R\$ 19.952,72
4. Pavimentação	R\$ 112.185,75			50,00	R\$ 56.092,88	20,00	R\$ 22.437,15	30,00	R\$ 33.655,73	100,0	R\$ 112.185,75
5. Boca de Lobo	R\$ 13.495,02					50,00	R\$ 6.747,51	50,00	R\$ 6.747,51	100,0	R\$ 13.495,02
6. Sinalização	R\$ 1.748,68							100,00	R\$ 1.748,68	100,0	R\$ 1.748,68
Total	165.453,86		R\$ 18.071,69		R\$ 66.069,24		R\$ 33.175,20		R\$ 48.137,73		R\$ 165.453,86

ELIZA BULLA
Eng.Civil – CREA/SC 119.586-0