



Prefeitura Municipal de Monte Carlo - CNPJ: 95.996.104/0001-04
Rodovia SC 456 - Km 15, s/nº - Centro - CEP: 89618-000 - Telefone/Fax: (49) 3546 0194

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO COM DRENAGEM PLUVIAL
Local: RUA TEODORA DE DEUS RODRIGUEZ - BAIRRO SANTO ANTÔNIO - MONTE CARLO - SANTA CATARINA
Data: 15 DE FEVEREIRO DE 2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item/Descrição	Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Total	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1. Serviços Preliminares	R\$ 857,25	100,0	R\$ 857,25							100,0	R\$ 857,25
2. Drenagem Pluvial	R\$ 7.186,50	100,0	R\$ 7.186,50							100,0	R\$ 7.186,50
3. Meio-Fio	R\$ 7.716,52			50,00	R\$ 3.858,26	20,00	R\$ 1.543,30	30,00	R\$ 2.314,96	100,0	R\$ 7.716,52
4. Pavimentação	R\$ 43.386,76			50,00	R\$ 21.693,38	20,00	R\$ 8.677,35	30,00	R\$ 13.016,03	100,0	R\$ 43.386,76
5. Boca de Lobo	R\$ 8.587,74					50,00	R\$ 4.293,87	50,00	R\$ 4.293,87	100,0	R\$ 8.587,74
Total	67.734,77		R\$ 8.043,75		R\$ 25.551,64		R\$ 14.514,53		R\$ 19.624,85		R\$ 67.734,77

ELIZA BULLA
Eng.Civil – CREA/SC 119.586-0