



Prefeitura Municipal de Monte Carlo - CNPJ: 95.996.104/0001-04
Rodovia SC 456 - Km 15, s/nº - Centro - CEP: 89618-000 - Telefone/Fax: (49) 3546 0194

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO COM DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Local: RUA LINDA TURCATO CAREGNATO - BAIRRO SÃO JOSÉ - MONTE CARLO- SANTA CATARINA
Data: 15 DE FEVEREIRO DE 2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item/Descrição	Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Total	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1. Serviços Preliminares	R\$ 857,25	100,0	R\$ 857,25									100,0	R\$ 857,25
2. Drenagem Pluvial	R\$ 31.169,97	50,0	R\$ 15.584,98	50,00	R\$ 15.584,98							100,0	R\$ 31.169,97
3. Meio-Fio	R\$ 41.999,92			20,00	R\$ 8.399,98	50,00	20.999,96	30,00	12.599,97			100,0	R\$ 41.999,92
4. Pavimentação	R\$ 275.149,51					20,00	R\$ 55.029,90	40,00	110.059,80	40,00	110.059,80	100,0	R\$ 275.149,51
5. Boca de Lobo	R\$ 19.629,12					20,00	R\$ 3.925,82	40,00	R\$ 7.851,65	40,00	7.851,65	100,0	R\$ 19.629,12
6. Sinalização	R\$ 2.914,46									100,00	2.914,46	100,0	R\$ 2.914,46
Total	371.720,22		R\$ 16.442,23		R\$ 23.984,97		R\$ 79.955,68		R\$ 130.511,43		R\$ 120.825,91		R\$ 371.720,22

ELIZA BULLA
Eng.Civil – CREA/SC 119.586-0

Janieri Romanatto
Arquiteta e Urbanista CAU/SC: A105267-5