



Prefeitura Municipal de Monte Carlo - CNPJ: 95.996.104/0001-04

Rodovia SC 456 - Km 15, s/nº - Centro - CEP: 89618-000 - Telefone/Fax: (49) 3546 0194

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO COM DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA  
Local: RUA MARIA VIRGINIA CÔRREA - BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA - MONTE CARLO - SANTA CATARINA  
Data: 15 DE FEVEREIRO DE 2022

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item/Descrição	Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Total	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1. Serviços Preliminares	R\$ 857,25	100,0	R\$ 857,25					100,0	R\$ 857,25
2. Drenagem Pluvial	R\$ 9.108,73	100,0	R\$ 9.108,73					100,0	R\$ 9.108,73
3. Meio-Fio	R\$ 9.259,82	50,0	R\$ 4.629,91	50,00	R\$ 4.629,91			100,0	R\$ 9.259,82
4. Pavimentação	R\$ 60.495,60			50,00	R\$ 30.247,80	50,00	R\$ 30.247,80	100,0	R\$ 60.495,60
5. Boca de Lobo	R\$ 14.308,63			50,00	7.154,32	50,00	R\$ 7.154,32	100,0	R\$ 14.308,63
6. Sinalização	R\$ 2.313,38					100,00	R\$ 2.313,38	100,0	R\$ 2.313,38
<b>Total</b>	<b>96.343,42</b>		<b>R\$ 14.595,89</b>		<b>R\$ 42.032,03</b>		<b>R\$ 39.715,50</b>		<b>R\$ 96.343,42</b>

ELIZA BULLA  
Eng.Civil – CREA/SC 119.586-0