



Prefeitura Municipal de Monte Carlo - CNPJ: 95.996.104/0001-04
Rodovia SC 452 - Km 15, s/nº - Centro - CEP: 89618-000 - Telefone/Fax: (49) 3546 0194

Obra: PROJETO PARA CALÇADÃO NA RUA DO COMÉRCIO E REVITALIZAÇÃO NA RUA ÊNIO LOPES DE ALBUQUERQUE E RUA DO COMÉRCIO
Local: RUA DO COMÉRCIO/RUA ÊNIO LOPES DE ALBUQUERQUE - BAIRRO CENTRO - MONTE CARLO
Data: 08 DE MARÇO DE 2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item/Descrição	Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Total	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1. Serviços Preliminares	R\$ 50.461,55	40,0	R\$ 20.184,62	30,00	R\$ 15.138,46	30,00	R\$ 15.138,46					100,0	R\$ 50.461,55
2. Pavimentação em Paver	R\$ 82.855,88	20,0	R\$ 16.571,18	40,00	R\$ 33.142,35	40,00	R\$ 33.142,35					101,0	R\$ 82.855,88
3. Pavimentação Asfáltica	R\$ 389.450,15					40,00	R\$ 155.780,06	40,00	155.780,06	20,00	77.890,03	102,0	R\$ 389.450,15
4. Iluminação Pública	R\$ 53.201,36	20,0	R\$ 10.640,27	20,00	R\$ 10.640,27	30,00	R\$ 15.960,41	30,00	15.960,41			100,0	R\$ 53.201,36
5. Equipamentos Urbanos	R\$ 34.417,00									100,00	34.417,00	100,0	R\$ 34.417,00
6. Arborização	R\$ 1.419,66									100,00	1.419,66	100,0	R\$ 1.419,66
7. Sinalização Viária Horizontal e Vertical	R\$ 23.068,80									100,00	R\$ 23.068,80	100,0	R\$ 23.068,80
8. Grade para Boca de Lobo Existentes	R\$ 10.581,04									100,00	10.581,04	100,0	R\$ 10.581,04
9. Faixa Elevada	R\$ 29.491,90									100,00	29.491,90		R\$ 29.491,90
10. Lombadas Redutoras de Velocidade	R\$ 15.522,05									100,00	15.522,05		R\$ 15.522,05
Total	690.469,39		R\$ 47.396,07		R\$ 58.921,09		R\$ 220.021,28		R\$ 171.740,47		R\$ 192.390,49		R\$ 690.469,39

JANIERI ROMANATTO
Arquiteta e Urbanista - CAU/SC A105267-5

ELIZA BULLA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/SC 119.586-0