

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
	4405/2019		Prof. Municipal de Monte Carlo	SICONV 4405/2019	Pavimentação	
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	
Prefeitura Municipal de Monte Carlo			Monte Carlo/Santa Catarina	Travessa dos Eucaliptos, Cedro, Canela, Pinus e	Pavim. em Pedra Irregular de Basalto com Drenagem Pluvial, Sinalização Viária e Passeios	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF		INÍCIO DA OBRA	
					01/03/2022	

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 429.042,50

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	Pavimentação I	R\$	40.821,00
1	1.1.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	654,80
1	1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.031,60
2	Evento	Pavimentação II	R\$	204.563,84
2	1.2.2.	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	203,16
2	1.2.3.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO COM REJUNTE COM PÓ DE PEDRA E COMPACTAÇÃO	M2	2.031,60
2	1.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3/KM	3.250,56
3	Evento	Boca de Lobo	R\$	24.507,40
3	1.3.1.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA E COM GRADE DE FERRO	Unid.	20,00
4	Evento	Passeios I	R\$	43.159,12
4	1.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.105,65
4	1.5.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	Unidade	736,80
5	Evento	Passeios II	R\$	105.593,26
5	1.4.2.	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM COR NATURAL, ESPESURA 6 CM, COM COLCHAO DE PEDRISCO ESPESURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	958,23

Travessa dos Eucaliptos	Travessa do Cedro	Travessa da Canela	Travessa dos Pinus	Rua Rosa Oneda Soligo	
1	2	3	4	5	6
2.310,64	23.704,62	70.288,56	60.566,15	272.172,53	-
-	-	7.452,00	5.466,96	27.902,04	-
-	-	120,00	86,40	448,40	-
-	-	360,00	302,40	1.369,20	-
-	-	36.248,76	30.448,96	137.866,12	-
-	-	36,00	30,24	136,92	-
-	-	360,00	302,40	1.369,20	-
-	-	576,00	483,84	2.190,72	-
-	-	4.901,48	4.901,48	14.704,44	-
-	-	4,00	4,00	12,00	-
-	6.208,95	5.623,20	5.060,88	26.266,09	-
-	159,00	144,00	129,60	673,05	-
-	106,00	96,00	86,40	448,40	-
-	15.185,03	13.752,48	12.377,23	64.278,52	-
-	137,80	124,80	112,32	583,31	-

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 429.042,50

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
5	1.4.3.	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM PODOTÁTIL, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PEDRISCO ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	147,42
6	Evento	Sinalização	R\$	10.397,88
6	1.6.1.	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	9,00
6	1.6.2.	PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	9,00

Travessa dos Eucaliptos	Travessa do Cedro	Travessa da Canela	Travessa dos Pinus	Rua Rosa Oneida Soligo	
1	2	3	4	5	6
2.310,64	23.704,62	70.288,56	60.566,15	272.172,53	-
-	21,20	19,20	17,28	89,74	-
2.310,64	2.310,64	2.310,64	2.310,64	1.155,32	-
2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	-
2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	-

Monte Carlo/Santa Catarina, 22 de fevereiro de 2022

Local e Data

Responsável Técnico: Engenheira Civil Eliza Bulla

CREA / CAU: CREA/SC: 119.586-0