



**Prefeitura Municipal de Monte Carlo - CNPJ: 95.996.104/0001-04**

Rodovia SC 456 - Km 15, s/nº - Centro - CEP: 89618-000 - Telefone/Fax: (49) 3546 0194

Obra: PROJETO PARA FECHAMENTO DE QUADRA DE ESPORTES E.E.B. MARIA DO ROSÁRIO

Local: RUA ATAIDE RIBEIRO JARDIM - BAIRRO SÃO JOSÉ - MONTE CARLO - SC

Data: Julho de 2015

### **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Item/Descrição	Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Total	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1. Retirada e Demolições	R\$ 69,02	100,0	R\$ 69,02					100,0	R\$ 69,02
2. Laje Pré-Moldada	R\$ 2.491,81	100,0	R\$ 2.491,81					100,0	R\$ 2.491,81
3. Alvenaria	R\$ 37.398,00	100,0	R\$ 37.398,00					100,0	R\$ 37.398,00
4. Pavimentação	R\$ 66.595,28	20,0	R\$ 13.319,06	80,0	R\$ 53.276,22			100,0	R\$ 66.595,28
5. Pavimentação - Calçada	R\$ 2.702,71					100,00	R\$ 2.702,71	100,0	R\$ 2.702,71
6. Muro em Bloco de Concreto	R\$ 2.586,66					100,00	R\$ 2.586,66	100,0	R\$ 2.586,66
7. Muro em Pedra Argamassada	R\$ 1.268,59					100,00	R\$ 1.268,59	100,0	R\$ 1.268,59
8. Pintura	R\$ 25.984,75			30,0	R\$ 7.795,42	70,00	R\$ 18.189,32	100,0	R\$ 25.984,75
9. Esquadrias	R\$ 4.444,16			80,0	R\$ 3.555,32	20,00	R\$ 888,83	100,0	R\$ 4.444,16
10. Instalações Elétricas	R\$ 10.224,58			100,0	R\$ 10.224,58			100,0	R\$ 10.224,58
11. Instalações Hidrossanitária	R\$ 4.055,47					100,00	R\$ 4.055,47	100,0	R\$ 4.055,47
12. Sistema Tratamento de Esgoto	R\$ 4.456,11					100,00	R\$ 4.456,11	100,0	R\$ 4.456,11
13. Serviços Complementares	R\$ 1.670,33					100,00	R\$ 1.670,33	100,0	R\$ 1.670,33
<b>Total</b>	<b>R\$ 163.947,45</b>		<b>R\$ 53.277,88</b>		<b>R\$ 74.851,55</b>		<b>R\$ 35.818,02</b>		<b>R\$ 163.947,45</b>

*Eliza Bulla*

*Eng. Civil – CREA/SC 119.586-0*