



Prefeitura Municipal de Monte Carlo - CNPJ: 95.996.104/0001-04

Rodovia SC 456 - Km 15, s/nº - Centro - CEP: 89618-000 - Telefone/Fax: (49) 3546 0194

Obra: CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE

Local: AVENIDA ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE ESQUINA COM TRAVESSA OSÓRIO ROSA - CENTRO -MONTE CARLO- SC

Data: MAIO de 2012

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item/Descrição	Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Total	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1. Serviços Preliminares	R\$ 4.029,26	100	4.029,26		-		-		-		-		-	100	R\$ 4.029,26
2. Estrutura	R\$ 7.296,80	50	3.648,40	50	3.648,40		-		-		-		-	100	R\$ 7.296,80
3. Alvenaria	R\$ 16.528,72	40	6.611,49	40	6.611,49	20	3.305,74		-		-		-	100	R\$ 16.528,72
4. Pavimentação	R\$ 8.362,51		-		-	50	4.181,26	50	4.181,26		-		-	100	R\$ 8.362,51
5. Revestimento	R\$ 18.046,33		-		-		-	65	11.730,11	35	6.316,21		-	100	R\$ 18.046,33
6. Cobertura	R\$ 28.757,79		-		-	100	28.757,79		-		-		-	100	R\$ 28.757,79
7. Esquadrias	R\$ 9.263,91		-		-		-	50	4.631,96	50	4.631,96		-	100	R\$ 9.263,91
8. Instalações Elétricas	R\$ 9.464,24		-		-	40	3.785,70		-	60	5.678,54		-	100	R\$ 9.464,24
11. Instalações Hidrossan	R\$ 5.421,08		-		-	40	2.168,43		-	40	2.168,43	20	1.084,22	100	R\$ 5.421,08
12. Sistema Tratamento d	R\$ 4.022,35		-		-		-		-		-	100	4.022,35	100	R\$ 4.022,35
12. Instalações Sistema F	R\$ 357,15		-		-	100	357,15		-		-		-	100	R\$ 357,15
14. Pintura	R\$ 9.655,23		-		-		-		-		-	100	9.655,23	100	R\$ 9.655,23
15. Passeio - Com rebaix	R\$ 54.742,59		-		-		-		-		-	100	54.742,59	100	R\$ 54.742,59
16. Paisagismo	R\$ 4.758,75		-		-		-		-		-	100	4.758,75	100	R\$ 4.758,75
17. Serviços Complemen	R\$ 23.201,71		-		-		-		-		-	100	23.201,71	100	R\$ 23.201,71
			-		-		-		-		-		-		R\$ -
Total	R\$ 203.908,40		14.289,15		10.259,88		42.556,06		20.543,32		18.795,14		97.464,84		R\$ 203.908,40