



Prefeitura Municipal de Monte Carlo - CNPJ: 95.996.104/0001-04

Rodovia SC 456 - Km 15, s/nº - Centro - CEP: 89618-000 - Telefone/Fax: (49) 3546 0194

Obra: PROJETO DESTACAMENTO POLÍCIA MILITAR - ETAPA 01

Local: RODOVIA SC 452 - BAIRRO PÔR-DO-SOL - MONTE CARLO - SANTA CATARINA

Data: 03 DE MAIO DE 2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item/Descrição	Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Total	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1. Serviços Preliminares	R\$ 7.211,05	100,0	R\$ 7.211,05							100,0	R\$ 7.211,05
2. Movimentação de Terra	R\$ 1.516,14	100,0	R\$ 1.516,14							100,0	R\$ 1.516,14
3. Fundações	R\$ 34.496,10	50,0	R\$ 17.248,05	50,0	R\$ 17.248,05					100,0	R\$ 34.496,10
4. Estrutura - Concreto Armado	R\$ 39.044,78			50,0	R\$ 19.522,39	50,0	R\$ 19.522,39			100,0	R\$ 39.044,78
5. Alvenaria - Paredes	R\$ 34.151,25					50,0	R\$ 17.075,63	50,0	R\$ 17.075,63	100,0	R\$ 34.151,25
6. Cobertura	R\$ 20.026,48					50,0	R\$ 10.013,24	50,0	R\$ 10.013,24	100,0	R\$ 20.026,48
7. Pavimentação	R\$ 1.673,14			100,0	1.673,14					100,0	R\$ 1.673,14
8. Instalações Hidráulica - Água Fria	R\$ 1.057,29					100,0	R\$ 1.057,29			100,0	R\$ 1.057,29
9. Instalações Sanitárias - Esgoto	R\$ 304,34			100,0	304,34					100,0	R\$ 304,34
10. Instalações Elétricas	R\$ 10.186,19					100,0	10.186,19			100,0	R\$ 10.186,19
11. Serviços Finais	R\$ 333,24							100,0	333,24	100,0	R\$ 333,24
Total	150.000,00		R\$ 25.975,24		R\$ 38.747,92		R\$ 57.854,73		R\$ 27.422,11		R\$ 150.000,00

ELIZA BULLA
Eng. Civil – CREA/SC 119.586-0

Janieri Romanatto
Arquiteta e Urbanista CAU/SC: A105267-5