
Prefeitura Municipal de Monte Carlo   -   CNPJ: 95.996.104/0001-04 

Rodovia SC 456 - Km 15, s/nº - Centro - CEP: 89618-000  -  Telefone/Fax: (49) 3546 0194

10 DE NOVEMBRO DE 2021  

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$

4.306,92R$              100,0 4.306,92R$              100,0 4.306,92R$          

6.930,78R$              100,0 6.930,78R$              100,0 6.930,78R$          

38.312,67R$            100,0 38.312,67R$            100,0 38.312,67R$        

38.304,36R$            100,00      38.304,36R$     100,0 38.304,36R$        

28.448,38R$            100,00      28.448,38R$     100,0 28.448,38R$        

16.013,70R$            50,00        8.006,85R$       50,00         8.006,85R$       100,0 16.013,70R$        

36.158,54R$            100,00       36.158,54R$     100,0 36.158,54R$        

6.772,71R$              30,00        2.031,81R$       20,00         1.354,54R$       50,0 3.386,35R$          100,0 6.772,71R$          

10.464,21R$            30,0 3.139,26R$              30,00        3.139,26R$       40,00         4.185,69R$       100,0 10.464,21R$        

4.405,31R$              100,0 4.405,31               100,0 4.405,31R$          

7.578,09R$              100,0 7.578,09               100,0 7.578,09R$          

4.172,64R$              100,0 4.172,64               100,0 4.172,64R$          

5.981,48R$              100,0 5.981,48R$          100,0 5.981,48R$          

733,53R$                 100,0 733,53R$             100,0 733,53R$             

208.583,32R$          52.689,63R$            79.930,67R$     49.705,62R$     26.257,40R$        208.583,32R$      

Total

14. Serviços Finais

9. Pintura

3. Estrutura - Metálica

1. Serviços Preliminares

Mês 04Mês 01

ValorItem/Descrição

2. Estrutura - Concreto Armado

4. Cobertura

5. Fechamento Lateral

6. Toldo com Cobertura em Policarbonato

Mês 02

7. Pavimentação 

8. Drenagem Pluvial

10. Grade Metálica

Obra:

Local:

PROJETO PARA COBERTURA ÁREA DE LAZER - ESCOLA ERCI DICK

RUA ÊNIO LOPES DE ALBUQUERQUE - BAIRRO DOS IPÊS  - MONTE CARLO- SC

Data:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Mês 03

Arquiteta e Urbanista -CAU/SC A105267-5

Total

11. Muro de Alvenaria Existente

12. Instalações Elétricas

13. Urbanização e Paisagismo

JANIERI ROMANATTOELIZA BULLA

Eng.Civil – CREA/SC 119.586-0

http://www.montecarlo.sc.gov.br/home/



