
Prefeitura Municipal de Monte Carlo   -   CNPJ: 95.996.104/0001-04 

Rodovia SC 452 - Km 15, s/nº - Centro - CEP: 89618-000  -  Telefone/Fax: (49) 3546 0194

16 DE FEVEREIRO DE 2022  

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

57.646,29R$            100,0 57.646,29R$           100,0 57.646,29R$               

88.344,01R$            50,00    44.172,00R$      50,00      44.172,00R$         100,0 88.344,01R$               

65.417,03R$            100,00  65.417,03R$           100,0 65.417,03R$               

45.124,78R$            20,00    9.024,96R$             40,00    18.049,91R$           40,00            18.049,91R$           100,0 45.124,78R$               

11.689,54R$            100,00         11.689,54R$                 100,0 11.689,54R$               

92.012,77R$            20,00    18.402,55R$           30,00    27.603,83R$           50,00            46.006,39R$           100,0 92.012,77R$               

7.744,97R$              100,00         7.744,97R$             100,0 7.744,97R$                 

11.612,17R$            100,00         11.612,17R$                 100,0 11.612,17R$               

7.631,89R$              100,00   7.631,89R$             100,0 7.631,89R$                 

3.280,60R$              100,00   3.280,60R$             100,0 3.280,60R$                 

134.787,07R$         25,00    33.696,77R$           25,00    33.696,77R$           15,00            20.218,06R$           35,00R$       47.175,47R$                 100,0 134.787,07R$            

30.734,88R$            100,00   30.734,88R$           100,0 30.734,88R$               

7.350,25R$              100,00   7.350,25R$             100,0 7.350,25R$                 

563.376,23              57.646,29R$           44.172,00R$      44.172,00R$         126.541,30R$         79.350,51R$           92.019,32R$           70.477,18R$                 48.997,62R$           563.376,23R$            

1. Serviços Preliminares

Obra:

Local:

PROJETO PARA EXECUÇÃO PARQUE MUNICIPAL SÃO JOSÉ

RUA SENHORINHA APARECIDA SILVA - BAIRRO SÃO JOSÉ -  MONTE CARLO - SANTA CATARINA

Mês 05 Mês 08

Data:

Mês 06 Mês 07

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TotalMês 01 Mês 03Mês 02

ValorItem/Descrição

Mês 04

2. Piso em Concreto Armado

3. Pista de Skate

8. Pergolado de Madeira

9. Mobiliário

10. Paisagismo

5. Grama Sintética

4. Pista em Placas de Ardósia

6. Pavimentação em Paver

7. Pavimentação em Paver - Amarração Escama de Peixe

Eng.Civil – CREA/SC 119.586-0

JANIERI ROMANATTO

Arquiteta e Urbanista - CAU/SC A105267-5

11. Iluminação Pública

12. Passeios

Total

ELIZA BULLA

13. Serviços Finais

http://www.montecarlo.sc.gov.br/home/

