
Prefeitura Municipal de Monte Carlo   -   CNPJ: 95.996.104/0001-04 

Rodovia SC 456 - Km 15, s/nº - Centro - CEP: 89618-000  -  Telefone/Fax: (49) 3546 0194

PROJETO PARA COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES E.E.B. MARIA DO ROSÁRIO
RUA ATAIDE RIBEIRO JARDIM - SÃO JOSÉ -MONTE CARLO- SC
MARÇO de 2011

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$
6.982,50R$        100,0 6.982,50          -                     100,0 6.982,50R$         

105.134,83R$     50,0 52.567,41        25,0 26.283,71        25,0 26.283,71        -                     100,0 105.134,83R$      
39.415,06R$       -                  50,0 19.707,53        50,0 19.707,53        -                     100,0 39.415,06R$        

393,90R$           -                  -                  100,0 393,90             -                     100,0 393,90R$            
16.108,16R$       -                  100,0 16.108,16        0,0 -                  -                     100,0 16.108,16R$        
39.609,22R$       30,0 11.882,77        30,0 11.882,77        40,0 15.843,69           100,0 39.609,22R$        

667,66R$           -                  40,0 267,06             50,0 333,83                90,0 600,89R$            
3.210,52R$        -                  20,0 642,10             80,0 2.568,42             100,0 3.210,52R$         
4.346,58R$        -                  50,0 2.173,29          50,0 2.173,29             100,0 4.346,58R$         

11. Instalações Hidrossanitária4.153,16R$        -                  50,0 2.076,58          40,0 1.661,26             90,0 3.737,84R$         
12. Serviços Complementares 1.376,68R$        -                  -                  100,0 1.376,68             100,0 1.376,68R$         

-                  -                  -                     
221.398,28R$     59.549,92        73.982,16        63.426,94        23.957,17           220.916,19R$      

Total

10. Instalações Elétricas
9. Esquadrias

1. Serviços Preliminares
2. Estrutura
3. Cobertura
4. Forro

Total

Data:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

8. Revestimento
6. Pavimentação

Item/Descrição Valor
Mês 01 Mês 04Mês 02 Mês 03

5. Alvenaria

Obra:
Local:


