
Prefeitura Municipal de Monte Carlo   -   CNPJ: 95.996.104/0001-04 
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PROJETO PARA COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES E.E.B. MARIA DO ROSÁRIO
RUA ATAIDE RIBEIRO JARDIM - SÃO JOSÉ -MONTE CARLO- SC
Maio de 2011

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$
10.192,68R$       100,0 10.192,68        -                     100,0 10.192,68R$        

124.360,37R$     50,0 62.180,19        25,0 31.090,09        25,0 31.090,09        -                     100,0 124.360,37R$      
47.202,26R$       -                  50,0 23.601,13        50,0 23.601,13        -                     100,0 47.202,26R$        

698,63R$           -                  -                  100,0 698,63             -                     100,0 698,63R$            
44.705,37R$       -                  100,0 44.705,37        0,0 -                  -                     100,0 44.705,37R$        
55.172,69R$       30,0 16.551,81        30,0 16.551,81        40,0 22.069,08           100,0 55.172,69R$        

834,58R$           -                  50,0 417,29             50,0 417,29                100,0 834,58R$            
3.670,79R$        -                  20,0 734,16             80,0 2.936,63             100,0 3.670,79R$         
5.433,23R$        -                  50,0 2.716,61          50,0 2.716,61             100,0 5.433,23R$         

11. Instalações Hidrossanitária4.816,45R$        -                  50,0 2.408,23          50,0 2.408,23             100,0 4.816,45R$         
12. Serviços Complementares 1.531,75R$        -                  -                  100,0 1.531,75             100,0 1.531,75R$         

-                  -                  -                     
298.618,79R$     72.372,87        115.948,40      78.217,94        32.079,58           298.618,79R$      

Total

10. Instalações Elétricas
9. Esquadrias

1. Serviços Preliminares
2. Estrutura
3. Cobertura
4. Forro

Total

Data:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

8. Revestimento
6. Pavimentação

Item/Descrição Valor
Mês 01 Mês 04Mês 02 Mês 03

5. Alvenaria

Obra:
Local:


