
Prefeitura Municipal de Monte Carlo   -   CNPJ: 95.996.104/0001-04 

Rodovia SC 456 - Km 15, s/nº - Centro - CEP: 89618-000  -  Telefone/Fax: (49) 3546 0194

REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POSTO SÃO CARLOS / REMOCA

RUA ERCY DICK ESQUINA COM AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE, S/N - SÃO CARLOS -MONTE CARLO- SC

MAIO de 2011

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

4.649,50R$            100,0 4.649,50             -                  -               -                      -               -                   100,0 4.649,50R$             

7.959,36R$            50,0 3.979,68             50,0 3.979,68         -               -                      -               -                   100,0 7.959,36R$             

11.947,29R$          40,0 4.778,92             60,0 7.168,37         -               -                      -               -                   100,0 11.947,29R$           

14.874,09R$          -                     40,0 5.949,64         30,0 4.462,23       30,0 4.462,23              -               -                   100,0 14.874,09R$           

14.085,69R$          -                     -                  40,0 5.634,28       50,0 7.042,85              10,0 1.408,57       -                   100,0 14.085,69R$           

38.105,26R$          -                     30,0 11.431,58        30,0 11.431,58     40,0 15.242,10            -               -                   100,0 38.105,26R$           

21.114,58R$          -                     20,0 4.222,92         30,0 6.334,37       30,0 6.334,37              20,0 4.222,92       -                   100,0 21.114,58R$           

9.291,88R$            -                     -                  50,0 4.645,94       30,0 2.787,56              20,0 1.858,38       -                   100,0 9.291,88R$             

16.923,73R$          -                     -                  -               50,0 8.461,86              50,0 8.461,86       -                   100,0 16.923,73R$           

10.Sistema de Tratamento de Esgoto3.893,63R$            100,0 3.893,63       100,0 3.893,63R$             

11. Preventivo de Incendio 345,72R$               100,0 345,72         100,0 345,72R$                

12.384,22R$          -                     -                  -               -                      40,0 4.953,69       60,0 7.430,53           100,0 12.384,22R$           

8.023,78R$            -                     -                  -               -                      -               100,0 8.023,78           100,0 8.023,78R$             

-                     -                  -               -                      -               -                   

163.598,73R$        13.408,09           32.752,19        32.508,40     44.330,98            25.144,76     15.454,31         163.598,73R$         

7. Esquadrias

TotalMês 05 Mês 06Mês 04

1. Demolições e Retiradas

Mês 03

8. Instalações Elétricas

Total

12. Pinturas

13. Limpeza da Obra

9. Instalações Hidrossanitária

Data:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

6. Cobertura

5. Revestimento

Item/Descrição Valor

Mês 01 Mês 02

2. Estrutura

3. Alvenaria

4. Pisos

Obra:

Local:


