
Prefeitura Municipal de Monte Carlo   -   CNPJ: 95.996.104/0001-04 

Rodovia SC 456 - Km 15, s/nº - Centro - CEP: 89618-000  -  Telefone/Fax: (49) 3546 0194

REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POSTO SÃO JOSÉ

RUA SEBATIÃO LUIZ CORDEIRO - SÃO JOSE -MONTE CARLO- SC

MAIO de 2011

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

2.784,67R$        100,0 2.784,67          -                     -                    -                      -                  -                   100,0 2.784,67R$         

7.550,02R$        50,0 3.775,01          50,0 3.775,01             -                    -                      -                  -                   100,0 7.550,02R$         

11.624,56R$       40,0 4.649,82          60,0 6.974,74             -                    -                      -                  -                   100,0 11.624,56R$        

16.641,98R$       -                  40,0 6.656,79             30,0 4.992,60            30,0 4.992,60             -                  -                   100,0 16.641,98R$        

12.667,13R$       -                  -                     40,0 5.066,85            50,0 6.333,56             10,0 1.266,71          -                   100,0 12.667,13R$        

37.803,26R$       -                  30,0 11.340,98           30,0 11.340,98          40,0 15.121,30           -                  -                   100,0 37.803,26R$        

22.390,99R$       -                  20,0 4.478,20             30,0 6.717,30            30,0 6.717,30             20,0 4.478,20          -                   100,0 22.390,99R$        

10.113,73R$       -                  -                     50,0 5.056,86            30,0 3.034,12             20,0 2.022,75          -                   100,0 10.113,73R$        

15.666,35R$       -                  -                     -                    50,0 7.833,18             50,0 7.833,18          -                   100,0 15.666,35R$        

10.Sistema de Tratamento de Esgoto3.893,63R$        100,0 3.893,63          100,0 3.893,63R$         

11. Preventivo de Incendio 345,72R$           100,0 345,72             100,0 345,72R$            

9.536,51R$        -                  -                     -                    -                      40,0 3.814,60          60,0 5.721,90           100,0 9.536,51R$         

6.412,76R$        -                  -                     -                    -                      -                  100,0 6.412,76           100,0 6.412,76R$         

-                  -                     -                    -                      -                  -                   -R$                  

157.431,31R$     11.209,51        33.225,71           33.174,59          44.032,06           23.654,79        12.134,66         157.431,31R$      

7. Esquadrias

TotalMês 05 Mês 06Mês 04

1. Demolições e Retiradas

Mês 03

8. Instalações Elétricas

Total

12. Pinturas

13. Limpeza da Obra

9. Instalações Hidrossanitária

Data:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

6. Cobertura

5. Revestimento

Item/Descrição Valor

Mês 01 Mês 02

2. Estrutura

3. Alvenaria

4. Pisos

Obra:

Local:


