



Prefeitura Municipal de Monte Carlo - CNPJ: 95.996.104/0001-04
Rodovia SC 456 - Km 15, s/nº - Centro - CEP: 89618-000 - Telefone/Fax: (49) 3546 0194

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM PLUVIAL , PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Local: RUA SENHORINHA APARECIDA DA SILVA - BAIRRO SÃO JOSÉ - MONTE CARLO - SANTA CATARINA
Data: 16 DE FEVEREIRO DE 2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item/Descrição	Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Total	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1. Serviços Preliminares	R\$ 857,25	100,0	R\$ 857,25							100,0	R\$ 857,25
2. Drenagem Pluvial	R\$ 53.968,73	10,0	R\$ 5.396,87	40,00	R\$ 21.587,49	R\$ 30,00	R\$ 16.190,62	20,00	10.793,75	100,0	R\$ 53.968,73
3. Pavimentação Asfáltica	R\$ 408.752,88	50,0	R\$ 204.376,44	20,00	R\$ 81.750,58	R\$ 20,00	R\$ 81.750,58	10,00	40.875,29		R\$ 408.752,88
4. Lombadas Redutoras de Velocidade	R\$ 8.176,63					R\$ 50,00	R\$ 4.088,31	50,00	4.088,31		R\$ 8.176,63
5. Passeios	R\$ 59.218,03							100,00	59.218,03	100,0	R\$ 59.218,03
6. Sinalização	R\$ 13.243,33							100,00	R\$ 13.243,33	100,0	R\$ 13.243,33
Total	544.216,85		R\$ 210.630,56		R\$ 103.338,07		R\$ 102.029,51		R\$ 128.218,71		R\$ 544.216,85

ELIZA BULLA
Eng.Civil – CREA/SC 119.586-0