

## Associação dos Municípios do Planalto Sul de Santa Catarina

Obra: 13/2010 - Cobertura e Fechamento de Quadra de Esportes - Bairro Aparecida

Cliente: Prefeitura Municipal de Monte Carlo

Endereço: Rua Valdir da Silva Oliveira - Bairro Aparecida - Monte Carlo - SC

Área: 923,84m<sup>2</sup>

Data: Março de 2010

### Cronograma Físico-Financeiro

Item/Descrição	Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Total	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1. Serviços Preliminares	7.933,83	100,00	7.933,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7.933,83
2. Estrutura	173.209,86	50,00	86.604,93	50,00	86.604,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	173.209,86
3. Alvenaria e Divisórias	25.307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	25.307,10	0,00	0,00	100,00	25.307,10
4. Pavimentação	18.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18.468,00	0,00	0,00	100,00	18.468,00
5. Cobertura	21.750,00	0,00	0,00	100,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	21.750,00
6. Revestimento	26.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26.232,20	0,00	0,00	100,00	26.232,20
7. Forro	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	6.000,00
8. Aberturas	16.690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	8.345,20	50,00	8.345,20	100,00	16.690,40
9. Instalações Elétricas	3.620,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.810,08	50,00	1.810,08	100,00	3.620,16
10. Instalações Hidrossanitárias	14.113,77	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	7.056,89	50,00	7.056,89	100,00	14.113,77
11. Alambrado	10.756,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.756,28	100,00	10.756,28
12. Pintura	21.321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	21.321,82	100,00	21.321,82
13. Serviços Complementares	3.482,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.482,87	100,00	3.482,87
<b>Total</b>	<b>348.886,29</b>		<b>94.538,76</b>		<b>108.354,93</b>		<b>93.219,47</b>		<b>52.773,14</b>		<b>348.886,29</b>