



Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Obra: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO SOBRE RIO BUTIAZINHO
Área: 100,00 m²
Local: PERÍMETRO RURAL - DIVISA ENTRE MONTE CARLO E BRUNÓPOLIS - SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviço		Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Total	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	14.252,32	100,00	14.252,32		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	14.252,32
2	DEMOLIÇÕES	4.637,92	100,00	4.637,92		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	4.637,92
3	CABECEIRAS	194.481,57	20,00	38.896,31	25,00	48.620,39	25,00	48.620,39	20,00	38.896,31	10,00	19.448,16	100,00	194.581,57
4	APOIO CENTRAL E BLOCO	71.840,91		0,00	20,00	14.368,18	40,00	28.736,36	30,00	21.552,27	10,00	7.184,09	100,00	64.656,82
5	KIT DE TRANSPOSIÇÃO	276.393,53		0,00		0,00		0,00			100,00	276.393,53	100,00	276.393,53
TOTAL		561.606,24		57.786,55		62.988,57		77.356,75		60.448,59		303.025,77		561.606,24