ASSOCIAGAOC DOS MUNICIPIOS DO
FPLANALTO SUL DE SANTA CATARINA

Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Obra: REDES DE DISTRIBUIGAO DE AGUA
Local: LOTEAMENTO INDUSTRIAL

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Servico valor Més 01 Més 02 Més 03 Total
% R$ % R$ % R$ % R$

1|CANTEIRO DE OBRAS 7.716,71| 33,00 2.546,51| 33,00 2.546,51| 34,00 2.623,68( 100,00 7.716,71
2|REDES DE DISTRIBUIGAO DE AGUA 42.357,95| 33,00 13.978,12| 33,00 13.978,12| 34,00 14.401,70| 100,00 42.357,95
3|REDES DE ADUGAO DE AGUA 30.098,13| 33,00 9.932,38| 33,00 9.932,38| 34,00 10.233,36| 100,00 30.098,13
5|RESERVATORIO 29.312,12| 30,00 8.793,64| 70,00 20.518,49 0,00( 100,00 29.312,12
6|CAPTACAO - INSTALAGAO POCO ARTESIANO 39.865,60| 50,00 19.932,80| 50,00 19.932,80 0,00( 100,00 39.865,60

TOTAL 149.350,51 55.183,46 66.908,30 27.258,75 149.350,51
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