
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Obra: REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

Local: LOTEAMENTO INDUSTRIAL

% R$ % R$ % R$ % R$

1 CANTEIRO DE OBRAS 7.716,71 33,00 2.546,51 33,00 2.546,51 34,00 2.623,68 100,00 7.716,71

2 REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 42.357,95 33,00 13.978,12 33,00 13.978,12 34,00 14.401,70 100,00 42.357,95

3 REDES DE ADUÇÃO DE ÁGUA 30.098,13 33,00 9.932,38 33,00 9.932,38 34,00 10.233,36 100,00 30.098,13

5 RESERVATÓRIO 29.312,12 30,00 8.793,64 70,00 20.518,49 0,00 100,00 29.312,12

6 CAPTAÇÃO - INSTALAÇÃO POÇO ARTESIANO 39.865,60 50,00 19.932,80 50,00 19.932,80 0,00 100,00 39.865,60

149.350,51 55.183,46 66.908,30 27.258,75 149.350,51TOTAL

Mês 01

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Total
Serviço Valor

Mês 03Mês 02
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