Agente Promotor:
Obra:
Area:
Local:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

CONSTRUGAO DE PONTE EM CONCRETO SOBRE RIO BUTIAZINHO

110,00 m?

PERIMETRO RURAL - DIVISA ENTRE MONTE CARLO E CAMPOS NOVOS - SC

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Servico Valor Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Total
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1/INSTALACOES PROVISORIAS 14.252,32| 100,00 14.252,32 0,00 0,00 0,00 0,00] 100,00 14.252,32
2|DEMOLIGOES 4.637,92| 100,00 4.637,92 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 4.637,92
3|CABECEIRAS 194.481,57] 20,00 38.896,31| 25,00 48.620,39( 25,00 48.620,39( 20,00 38.896,31| 10,00 19.448,16] 100,00 194.581,57
4|APOIO CENTRAL E BLOCO 71.840,91 0,00( 20,00 14.368,18| 40,00 28.736,36( 30,00 21.552,27( 10,00 7.184,09| 100,00 64.656,82
5|KIT DE TRANSPOSICAO 331.847,04 0,00 0,00 0,00 100,00 331.847,04] 100,00 331.847,04

TOTAL 617.059,75 57.786,55 62.988,57 77.356,75 60.448,59 358.479,28 617.059,75

Rodovia SC 452, km 24, esquina com Rua Vilma Gomes, n? 1551 - Centro - Monte Carlo SC - CEP: 89618-000 - Fone: (49) 3546-0212




