
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Obra: CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO POPULAR EM MADEIRA E MATERIAS MISTOS 

Área: 42,00m²

Local: RUA OSVALDO PIRES - BAIRRO APARECIDA - MONTE CARLO - SC

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 1.487,14 100,00 1.487,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1.487,14

2 MOVIMENTOS DE TERRA 240,46 100,00 240,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 240,46

3 ESTRUTURA 1.939,83 50,00 969,92 50,00 969,92 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1.939,83

4 IMPERMEABILIZAÇÕES 214,75 0,00 100,00 214,75 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 214,75

5 PAREDES 20.117,28 0,00 50,00 10.058,64 50,00 10.058,64 0,00 0,00 0,00 100,00 20.117,28

6 PAVIMENTAÇÃO 6.413,03 0,00 0,00 50,00 3.206,52 50,00 3.206,52 0,00 0,00 100,00 6.413,03

7 REVESTIMENTOS 9.701,05 0,00 0,00 40,00 3.880,42 50,00 4.850,53 0,00 10,00 970,11 100,00 9.701,05

8 ESQUADRIAS 8.328,58 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 6.246,43 25,00 2.082,14 100,00 8.328,58

9 COBERTURA 13.933,45 0,00 0,00 0,00 25,00 3.483,36 50,00 6.966,73 25,00 3.483,36 100,00 13.933,45

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.244,98 16,66 540,61 16,66 540,61 16,66 540,61 16,66 540,61 16,66 540,61 16,70 541,91 100,00 3.244,98

11
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 
SANITÁRIAS

3.030,33 16,66 504,85 16,66 504,85 16,66 504,85 16,66 504,85 16,66 504,85 16,70 506,07 100,00 3.030,33

68.650,89 3.742,98 12.288,77 18.191,04 12.585,87 14.258,63 7.583,59 68.650,89TOTAL
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