Agente Promotor:
Obra:
Area:

Local:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
CONSTRUGAO DE EDIFICAGAO POPULAR EM MADEIRA E MATERIAS MISTOS

42,00m?

RUA OSVALDO PIRES - BAIRRO APARECIDA - MONTE CARLO - SC

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Servico Valor Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Total
% RS % RS % R$ % RS % R$ % RS % RS

1|INSTALACOES PROVISORIAS 1.487,14| 100,00 1.487,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 100,00 1.487,14
2|MOVIMENTOS DE TERRA 240,46 100,00 240,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 100,00 240,46
3|[ESTRUTURA 1.939,83| 50,00 969,92 50,00 969,92 0,00 0,00 0,00 0,00/ 100,00 1.939,83
4|IMPERMEABILIZAGOES 214,75 0,00| 100,00 214,75 0,00 0,00 0,00 0,00/ 100,00 214,75
5|PAREDES 20.117,28 0,00| 50,00 [ 10.058,64| 50,00 |  10.058,64 0,00 0,00 0,00| 100,00 |  20.117,28
6|PAVIMENTAGAO 6.413,03 0,00 0,00| 50,00 3.206,52| 50,00 3.206,52 0,00 0,00/ 100,00 6.413,03
7|REVESTIMENTOS 9.701,05 0,00 0,00| 40,00 3.880,42| 50,00 4.850,53 0,00| 10,00 970,11 100,00 9.701,05
8|[ESQUADRIAS 8.328,58 0,00 0,00 0,00 0,00| 75,00 6.246,43| 25,00 2.082,14| 100,00 8.328,58
9|COBERTURA 13.933,45 0,00 0,00 0,00| 25,00 3.483,36| 50,00 6.966,73| 25,00 3.483,36| 100,00 13.933,45
10[INSTALACOES ELETRICAS 3.244,98| 16,66 540,61| 16,66 540,61| 16,66 540,61| 16,66 540,61| 16,66 540,61 16,70 541,91] 100,00 3.244,98
1 g"ﬁ@;’;‘ﬁs HIDRAULICAS, 3.030,33| 16,66 504,85( 16,66 504,85| 16,66 504,85| 16,66 504,85| 16,66 504,85| 16,70 506,07 100,00 3.030,33

TOTAL 68.650,89 3.742,98 12.288,77 18.191,04 12.585,87 14.258,63 7.583,59 68.650,89

Rodovia SC 452, km 24, esquina com Rua Vilma Gomes, n? 1551 - Centro - Monte Carlo SC - CEP: 89618-000 - Fone: (49) 3546-0212




